
 



利用者駐車場

【工事概要】

現場事務所　設置

2号棟
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3号棟

・消防機庫　新築

・事務所棟、渡り廊下A、B　新築

事務所棟

渡り廊下A

渡り廊下B

【工事概要】

工事ヤード

消防機庫
2号棟　改修

2号棟

1号棟

既設消防機庫、他　解体

既設書庫棟　解体

現場事務所

・既存建物　解体

利用者駐車場

整備概要

工事エリア

工事車両出入口

凡例

・2号棟　改修

・公園・駐車場　整備

・境界ブロック、フェンス等解体
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新築工事

■工程表 令和8年

改修工事

解体工事

外構工事

■新築工事（令和8年9月～令和10年3月） ■改修工事及び解体工事（令和10年5月～令和11年2月）

利用者駐車場

既設3号棟　解体
公園・駐車場　整備


